





PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018  
RESULTADOS SEGUIMIENTO  
(ENERO - JUNIO)

COD	PLANIFICACIÓN	Unidad Organizacional Responsable	POND ACCIONES DE CP	POND OPERACIONES	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)						Cronograma Anual Ejecutado (En %)						Informe 1er trimestre POA 2017									
										Inicio	fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION						
2.9	Capacitación de personal en ventas y marketing	Dirección Comercial/ Ventas y Marketing		9,10		SEVICIOS / 110				abr	oct				30,0					100,00													
2.10	Fidelización del cliente	Dirección Comercial/Ventas y Marketing		9,10						may	dic				40,0			40,00	0,00	0,00	100,00		40,00	0,00	0,00	40,00	100,00%		NO PROGRAMADO				
2.11	Seguimiento a prospectos y clientes	Dirección Comercial/Ventas		9,00						ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	8,3	8,3	8,3	8,30	8,30	8,30	49,80	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
3				20	100							13,00	11,10	14,25	9,50	4,25	6,75	100,00	9,50	10,10	13,50	3,50	4,25	6,75	47,60	90,07%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
3.1	Gestionar y Proteger los recursos de O&F para las redes satelitales de la ABE	Área de Regulación y Gestión de Recursos de O&F		20						ene	dic	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	100,00	15,0	5,0	5,0	5,00	5,00	10,00	45,00	95,00%		CUMPLIMIENTO BUENO					
3.2	Gestionar las actividades regulatorias con la ATT	Área de Regulación y Gestión de Recursos de O&F		15		• (% de Obligaciones regulatorias con la UIT y la ATT cumplidas /100% de Obligaciones regulatorias con la UIT y la ATT cumplidas)				ene	dic	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	15,0	100,00	5,0	5,0	15,0	5,00	5,00	15,00	50,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
3.3	Concluir el Estudio de Pre-inversión para el Proyecto TKSAT-2	Área de Proyectos		15		• Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión del Satélite Tupiza Katari 2 en proceso de contratación.				ene	mar	30,0	30,0	40,0				100,00	30,0	30,0	35,0	0,00	0,00	0,00	95,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
3.4	Gestionar y socializar el proyecto TKSAT-2 ante las instancias de gobierno central.	Área de Proyectos		25		• (% de Proyectos de la ABE realizados según cronograma /100% de Proyectos de la ABE realizados según cronograma)				ene	dic	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	100,00	0,0	6,0	10,0	0,00	0,00	0,00	16,00	53,83%		CUMPLIMIENTO MEDIO					
3.5	Elaborar proyectos a nivel de la DID o a solicitud o instrucción de otras áreas de la ABE.	Área de Proyectos		15		• Proyecto L-PAIS en implementación.				ene	dic	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	100,00	5,0	10,0	10,0	5,00	10,00	10,00	50,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
3.6	Relacionar a la ABE con instituciones nacionales e internacionales y promover la transferencia de conocimientos.	Área de Proyectos y de Regulación y Gestión de Recursos de O&F		3		• Proyecto de Observación de la Tierra realizados				ene	dic	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,00	5,0	5,0	10,0		10,00	10,00	10,00	50,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
3.7	Elaborar e implementar proyectos de Observación de la Tierra en Agricultura, Minería, Bosques y Detección de Cultivos Espaciales.	Área de Observación de la Tierra		5		• (% de Proyectos de Observación de la Tierra realizados) / 100% de Proyectos de Observación de la Tierra realizados)				ene	dic	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,00	5,0	10,0	10,0		10,00	10,00	10,00	55,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
3.8												<b>OPERACIÓN ANULADA</b>						<b>XXXXXX</b>															
3.9	Gestionar las actividades del Proyecto SIRIS con instituciones de gobierno	Área de Observación de la Tierra		2						ene	dic	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,00	5,0	10,0	10,0	10,00	10,00	10,00	55,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
4				20	100							6,3	7,2	7,7	9,9	8,7	7,6	100,00	5,9	5,8	6,0	9,0	5,3	5,8	37,62	79,27%		CUMPLIMIENTO BUENO					
4.1	Mejorar el esquema de seguridad de la información de la ABE	DGE/Unidad de Tecnologías de la Información		2,27						abr	nov			10,0	10,0	10,0	100,00				0,00	10,00	20,00		30,00	100,00%		NO PROGRAMADO					
4.2	Implementar sistemas de información que complementen al Sistema de Gestión Empresarial SAP - Business One	DGE/Unidad de Tecnologías de la Información		2,27						ene	sep	10,0	10,0	30,0	10,0	10,0	100,00		10,0	10,0	20,0	10,00	10,00	10,00	70,00	87,50%		CUMPLIMIENTO BUENO					
4.3	Mantener la infraestructura tecnológica de la ABE	DGE/Unidad de Tecnologías de la Información		2,27						ene	dic	20,0	5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	100,00	20,0	5,0	5,0		15,00	5,00	5,00	55,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
4.4	Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2017 y POA 2018	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						ene	dic	25,0			25,0			100,00	15,0	10,0			25,00		50,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
4.5	Ajustar el Plan Estratégico de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						feb	may		30,0	30,0	30,0	10,0		100,00								-	0,00%		NO EJECUTADO				
4.6	Desarrollar el diseño conceptual de sistema de planificación y coordinar su implementación	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						feb	jun		15,0	20,0	20,0	25,0	20,0	100,00			20,00	20,00	20,00		60,00	60,00%		CUMPLIMIENTO MEDIO					
4.7	Desarrollar los procesos de análisis y diseño organizacional	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						feb	jun		10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,00			8,0				8,00	8,89%		CUMPLIMIENTO BAJO					
4.8	Elaborar o actualizar los reglamentos internos de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	100,00	5,0	10,0	15,0		20,00		50,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
4.9	Desarrollar el diseño conceptual de sistema de control de gestión y coordinar su implementación	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	100,00								-	0,00%		NO EJECUTADO				
4.10	Elaborar el POA 2019	Unidad de Planificación y Control de Gestión		2,27						jul	sep						100,00									-	0,00%		NO PROGRAMADO				
4.11	Migración del SGC a la versión ISO 9001:2015.	DGE/Unidad de Control de Calidad		2,27						ene	jul	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	100,00	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	85,73	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
4.12	Realización de las tareas rutinarias de mantenimiento del SGC	DGE/Unidad de Control de Calidad		2,27						ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	49,97	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
4.13	Desarrollar nuevas aplicaciones sobre la plataforma informática del SGC	DGE/Unidad de Control de Calidad		2,27		• (% de requerimientos de bienes y servicios atendidos / 100% de requerimientos de bienes y servicios atendidos)				oct	dic						100,00								-	0,00%		NO PROGRAMADO					
4.14	Afianzar la cultura de calidad en la ABE	DGE/Unidad de Control de Calidad		2,27		• (% de sistemas de información implementados / 100% de sistemas de información implementados)				ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	2,0	2,0	2,0		35,00	40,00	81,00	100,00%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					
4.15	Precautelar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente	DGE/Asesoría Legal		2,27						ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	8,3	8,3	8,3	8,30	8,30	8,30	49,89	99,82%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO					

