AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

VISIÓN	**GESTIONAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPACIALES DEL ESTADO, ASÍ COMO ASIMILAR, DESARROLLAR Y APLICAR EL CONOCIMIENTO ESPACIAL EN BENEFICIO DE LOS BOLIVIANOS.**
MISIÓN	**SER LA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL QUE BRINDE SERVICIOS CON EXCELENCIA E INNOVACIÓN, QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CON LA COMUNIDAD ESPACIAL INTERNACIONAL PARA QUE LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA ESPACIAL ALCANCEN A TODOS LOS BOLIVIANOS.**

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)													Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
COD	Objetivo de Gestión Institucional	Objetivo de Gestion Especifico	Operaciones		100									8,11	10,36	8,50	9,99	7,02	8,20	8,04	8,81	10,32	8,13	6,27	6,24	100,00	5,70	6,86	7,78	3,98	4,33	6,10	4,54	6,62	10,47	6,34	5,43	5,28	73,42	73,42%	CUMPLIMIENTO MEDIO
1,1	La ABE como ejecutor de proyectos de inclusion social	Gestionar ante el Viceministerio de Telecomunicaciones la inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusion social			5	100	100							25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	100,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
1,1,1			Informe técnico al VMTEL solicitando la inclusión	Dirección Comercial			20	Proyectos de inclusión social ejecutados por la ABE / inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusion social	Proyectos ejecutados		Inclusión de la ABE entre los ejecutores de proyectos de inclusion social	sep	sep									100				100,00									100,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
1,1,2			Seguimiento al informe y gestion ante la MAE	Dirección Comercial			30					sep	sep									100				100,00									100,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
1,1,3			Coordinación con el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS la Ley financial	Dirección Comercial			50					ene	feb	50,00	50,00											100,00	50,00	50,00											100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
2,1	Comercializar los servicios del satélite Túpac Katari, para incrementar el uso efectivo de su capacidad				5	100	100							0,00	6,60	13,20	13,20	0,00	9,90	13,20	9,90	0,00	10,20	13,60	10,20	100,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	56,50	56,50%	CUMPLIMIENTO MEDIO
2,1,1		Identificar y análiazar nuevas oportunidades de negocio	Desarrollo de Plan de Negocio #1	Dirección Comercial			33	(Nº de planes desarrollados / 3 planes de negocios desarrollados)*100	Planes de negocio		3 planes de negocios desarrollados	feb	abr		20,00	40,00	40,00									100,00			60,00			40,00								100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
2,1,2			Desarrollo de Plan de Negocio #2	Dirección Comercial			33					jun	ago						30,00	40,00	30,00					100,00						30,00							30,00	30,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
2,1,3			Desarrollo de Plan de Negocio #3	Dirección Comercial			34					oct	dic										30,00	40,00	30,00	100,00												40,00	40,00	40,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
					10	100								1,87	3,22	5,28	15,50	13,60	15,40	10,82	9,60	8,48	7,35	4,25	4,63	100,00	3,37	3,00	7,47	5,80	8,05	11,05	8,97	8,87	8,98	2,95	5,62	5,00	79,15	79,15%	CUMPLIMIENTO BUENO
3,1	Desarrollar la venta de servicios					50	100							0,42	3,12	7,22	12,67	8,87	12,47	13,32	10,87	8,62	11,37	5,17	5,92	100,00	3,42	2,67	5,62	11,27	9,77	12,77	9,82	9,62	9,82	2,57	1,92	0,67	79,90	79,90%	CUMPLIMIENTO BUENO
3,1,1		Canales de venta acceso internet	VENTAS A TRAVÉS DE CANALES	Dirección Comercial			30	(Nº de nuevas terminales en servicio / 60 nuevas terminales en servicio)*100	Terminales en servicio	20 terminales	60 nuevas terminales en servicio	ene	oct		5,00	10,00	15,00	15,00	20,00	15,00	10,00	5,00	5,00			100,00				15,00	15,00	20,00	8,00	9,00	8,00				75,00	75,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
3,1,2			VENTAS A TRAVÉS DE EJECUTIVOS DE CUENTA	Dirección Comercial			30					mar	nov			10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	10,00	5,00	10,00	15,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
3,1,3			CAPACITACIÓN	Dirección Comercial			5					abr	oct				30,00			30,00			40,00			100,00			30,00		30,00					0,00			60,00	60,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
3,1,4			VIAJES AL INTERIOR	Dirección Comercial			5					feb	nov		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	14,00	14,00	14,00	14,00		100,00			7,00	7,00			10,00	10,00	10,00				44,00	44,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
3,1,5			VIAJES AL INTERIOR	Dirección Comercial			5					feb	nov		2,00	2,00	20,00	2,00	2,00	6,00	20,00	20,00	20,00	6,00		100,00			7,00	7,00			10,00	10,00	10,00				44,00	44,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
3,1,6			FERIAS Y EVENTOS	Dirección Comercial			5					abr	oct				10,00	10,00		20,00	20,00	20,00	20,00			100,00				10,00			20,00	10,00	20,00	20,00	20,00		100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
3,1,7			MATERIAL IMPRESO	Dirección Comercial			5					feb	dic		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	15,00	10,00	100,00		15,00					20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	5,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
3,1,8			MATERIAL DE PROMOCION DE LA MARCA	Dirección Comercial			5					mar	oct			7,00	13,00		7,00	13,00	20,00	20,00	20,00			100,00			0,00	13,00	7,00	7,00	20,00	20,00	20,00	13,00			100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
3,1,9			FIDELIZACION	Dirección Comercial			5					dic	dci												100,00	100,00														-	0,00%	NO EJECUTADO
3,1,10			LINEAS CORPORATIVAS	Dirección Comercial			5					enr	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
3,2						30	100							0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	8,33	8,33	8,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	80,00	80,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
3,2,1		Free lancers venta TV digital	VENTA A TRAVÉS DE FREE LANCERS	Dirección Comercial			100	(Nº de canales de TV nuevos en servicio /10 canales de TV nuevos en servicio)*100	Canales de TV en servicio	10 canales de tv	10 canales de TV nuevos en servicio	abr	sep				25,00	25,00	25,00	8,33	8,33	8,34				100,00			10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00	80,00	80,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
3,3						20	100							8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,33	0,83	0,83	8,34	5,33	5,33	5,33	8,33	8,33	8,34	76,00	76,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
3,3,1		Consultoras internacionales venta segmento espacial	VENTA DE SEGMENTO ESPACIAL A TRAVÉS DE CONSULTORES INTERNACIONALES	Dirección Comercial			90	(% de 1 transpondedor adicional en servicio /100% de 1 transpondedor adicional en	Porcentaje	21 transpondedores vendidos	1 transpondedor adicional en servicio	ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,33			8,34	5,00	5,00	5,00	8,33	8,33	8,34	73,33	73,33%	CUMPLIMIENTO MEDIO
3,3,2			ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO RED SATELITAL ADUANA	Dirección Comercial			10					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					15	100								6,92	7,00	8,17	10,32	8,88	9,45	6,97	8,82	8,50	10,60	6,95	7,43	100,00	6,75	6,34	6,91	7,99	7,62	6,77	8,55	10,00	8,68	8,89	10,34	9,10	97,94	97,94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1						15	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,1		Mantener el consumo de combustible en el Satélite de acuerdo al presupuesto del fabricante	Monitorear los parámetros de operación de los sistemas del satélite y equipos del Centro de Control Satelital de las Estaciones Terrenas.	Dirección de Operaciones			15	(Resto de combustible / Resto de combustible > 690 kg.)*100	Resto de combustible		1.- Vida Útil >= 13 Años 2.- Resto de combustible > 690 kg.	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,2			Planificar y ejecutar operaciones de gestión de la plataforma y ejecutar operaciones de carga útil del satélite.	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,3			Planificar y ejecutar maniobras para mantener la posición orbital dentro de la ventana definida para el satélite.	Dirección de Operaciones			20					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,4			Planificar y ejecutar operaciones de protección de sensores de Tierra.	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,5			Atender eventos fortuitos en la operación del satélite.	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,6			Monitorear el consumo de combustible del satélite.	Dirección de Operaciones			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,1,7			Predicción de interferencias solares y horas de alineamiento.	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,2						12	100							5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	89,99	89,99%	CUMPLIMIENTO BUENO
4,2,1		Lograr que los sistemas de control satelital terrestres alcancen una disponibilidad igual al 99,95%.	Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos de los equipos del Centro de Control Satelital de las Estaciones Terrenas.	Dirección de Operaciones			40	(% de disponibilidad de sistemas terrestres alcanzado / Disponibilidad Sistemas terrestres 99,95%)*100	Porcentaje		Disponibilidad Sistemas terrestres 99,95%	abr	oct				50						50			100,00				25,00			25,00			25,00			75,00	75,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
4,2,2			Realizar mantenimientos correctivos y atender eventualidades referida a los equipos de las estaciones terrenas.	Dirección de Operaciones			30					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	99,99	99,99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,2,3			Evaluación de soporte técnico en sitio y remoto.	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	99,99	99,99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,2,4			Capacitación y actualización del personal del Centro de Control Satelital.	Dirección de Operaciones			20					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	99,99	99,99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3						12	100							7,08	7,08	14,59	7,08	7,08	7,09	7,08	7,08	14,59	7,08	7,08	7,09	100,00	12,33	7,83	7,84	7,83	7,83	7,84	7,83	7,83	7,84	7,83	9,33	7,84	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3,1		Lograr que la carga útil y su espectro se mantengan dentro de los parámetros normales de operación y lograr una disponibilidad del 99,95% de los sistemas de RF, antenas y equipos de GCS (COCC) mediante la operación y monitoreo permanente.	Planificar la asignación de frecuencias y ancho de banda en los transpondedores.	Dirección de Operaciones			15	(% de disponibilidad alcanzado / Disponibilidad Sistemas Rf, antenas y equipos GCS = 99,95%)* 100	Porcentaje		Disponibilidad Sistemas Rf, antenas y equipos GCS = 99,95% *Recomendación UIT-R S.1424*	ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3,2			Monitorear el espectro de los transpondedores del satélite.	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3,3			Monitorear y controlar el correcto funcionamiento de los transpondedores y las señales de los clientes realizando acciones correctivas necesarias en coordinación con el area de CSS y/o el diente.	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3,4			Realizar pruebas de verificación y validación de las estaciones terrenas del cliente para el inicio de operaciones con el satélite.	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3,5			Elaborar informes mensuales de uso de ancho de banda para facturación.	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)													Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
4,3,6	Mantener los sistemas del TKSAT-1, estaciones terrestres y sistemas de aplicaciones, cumpliendo normas nacionales e internacionales.		Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos y/o correctivos y atender eventualidades referidas a los diferentes equipos de RF y GCS de CCOC de las estación terrena de Amachuma	Dirección de Operaciones			15	(Nº de solicitudes atendidas en tiempo < 72 hrs. / Nº de solicitudes atendidas)*100%	Número de solicitudes atendidas		Tiempo de atención < 72 hrs.	mar	sep			50,00				50,00				100,00	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	5	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,3,7			Monitorear y operar los equipos RF y equipos de GCS de CCOC de la Estación Terrena de Amachuma.	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,4						10	100							8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,4,1		Conseguir que las solicitudes de clientes de segmento espacial sean atendidas oportunamente (máximo dentro de 72hrs.)	Atender las RSS generadas por la Dirección de Comercial.	Dirección de Operaciones			40					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,4,2			Dimensionar parámetros de redes satelitales de actuales y potenciales clientes para la operación con el satélite.	Dirección de Operaciones			20					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,4,3			Proveer soporte técnico remoto o en sitio respecto al enlace satelital del cliente.	Dirección de Operaciones			40					ene	dic	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5						11	100							8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	7,89	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	99,58	99,58%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,1		Lograr que los sistemas de aplicaciones satelitales se mantengan dentro los parámetros de calidad establecidos.	Operar y Mantener los sistemas VSAT banda Ka y banda Ku	Dirección de Operaciones			30	(% de disponibilidad de red alcanzado / Disponibilidad de red Banda KU = 99,79%)* 100 (% de disponibilidad de red alcanzado / Disponibilidad de Red Banda KA = 99,69%) * 100 (% de disponibilidad de red alcanzado / Disponibilidad DTH = 99,79%)*100	Porcentaje de disponibilidad		1.- Disponibilidad de red Banda KU = 99,79% 2.- Disponibilidad de Red Banda KA = 99,69% 3.- Disponibilidad DTH = 99,79%. Recomendación UIT-R S.1424	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,2			Asistir en la instalación de Terminales Remotas VSAT	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,3			Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas VSAT en las Estaciones Remotas	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,4			Operar el sistema de Televisión Digital Satelital DTH	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,5			Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas DTH en la ETA	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,6			Operar y mantener la red de datos del Telepuerto	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,7			Administrar los sistemas de Telepuerto velando por que se cumplan los requisitos del sistema de calidad ISO y del ente regulador (ATT)	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,5,8			Capacitar a los recursos humanos de telepuerto	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,20	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	91,60	91,60%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,6						10	100							8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,6,1		Atender y dar solución a los requerimientos de clientes de sistemas de aplicaciones, cumpliendo normas establecidas por la ATT.	Proveer soporte técnico a clientes del telepuerto (VSAT, DTH)	Dirección de Operaciones			100	(% de reparaciones en tiempo < 72 hrs / 80% de reparaciones en tiempo < 72 hrs)*100	Porcentaje de reparaciones en tiempo		Tiempo de reparacion < 72 hrs = 80%	ene	dic	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,7	100,00	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,30	8,30	8,70	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7						10	100							5,25	5,75	11,50	5,00	5,25	11,50	5,25	13,00	8,75	15,00	5,25	8,50	100,00	4,95	5,75	11,50	3,55	3,80	9,55	4,95	12,70	9,45	9,00	3,75	17,00	97,95	97,95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,1		Lograr que la provisión de energía eléctrica y climatización a los equipos de las estaciones terrestres sea ininterrumpido.	Operar y realizar gestión de mantenimiento a los Grupos Electrógenos de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	Dirección de Operaciones			20	(% de interrupción Obtenida / Interrupción <0,1%)*100	Porcentaje de interrupción		Interrupción <0,1%	ene	dic	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	100,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	5,00	45,00	10,00	5,00	5,00	5,00	96,00	96,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,2			Operar y realizar gestión de mantenimiento a los Sistemas de Aire de Presición de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	Dirección de Operaciones			20					ene	dic	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	100,00	3,50	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	3,50	3,50	3,50	15,00	5,00	45,00	95,00	95,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,3			Operar y realizar gestión de mantenimiento a las UPS de las Estaciones Terrenas Amachuma y La Guardia.	Dirección de Operaciones			20					ene	dic	5	5	20	5	5	20	5	5	5	15	5	5	100,00	5,00	5,00	20,00	5,00	5,00	20,00	5,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,4			Operar y mantener los sistemas de distribución eléctrica Primaria y Civil.	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	5	5	15	5	5	15	5	5	15	5	5	15	100,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,5			Operar y mantener los sistemas de distribución eléctrica Secundarios	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	5	5	15	5	5	15	5	5	15	5	5	15	100,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00	15,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,6			Operar y mantener los sistemas de balizas.	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	5	5	15	5	5	15	5	5	15	5	5	15	100,00	5,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	15,00	5,00	15,00	25,00	95,00	95,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,7,7			Realizar trabajos de mantenimiento, mejoramiento y/o ampliación de las redes Primarias, Secundarias y Civil.	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	10	20	5	5	10	5	10	5	10	5	10	5	100,00	10,00	20,00	5,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,8						10	100							3,20	3,20	3,20	15,70	21,50	20,70	3,20	15,70	3,20	4,00	3,20	3,20	100,00	3,20	3,20	3,20	10,70	17,50	3,20	3,20	18,90	3,20	4,00	25,70	3,20	99,20	99,20%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,8,1		Conseguir que los sistemas estén protegidos contra descargas eléctricas cumpliendo normas establecidas.	Mantenimiento y mejora de sistemas de puesta a tierra en las Estaciones Terrenas La Guardia y Amachuma	Dirección de Operaciones			35	(Nº de OHM de impedancia alcanzado / Impendancia del sistema de puesta a tierra < 3OHM)*100	OHM de impedancia		Impendancia del sistema de puesta a tierra < 3OHM	may	jun					50,00	50,00							100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,8,2			Inspección de sistemas de puesta a tierra en las Estaciones Terrenas La Guardia y Amachuma	Dirección de Operaciones			40					ene	dic	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10	8	8	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	16,00	8,00	10,00	8,00	8,00	98,00	98,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,8,3			Inspección y mantenimiento de pararrayos las Estaciones Terrenas La Guardia y Amachuma	Dirección de Operaciones			25					abr	ago				50				50					100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9						10	100							8,00	8,25	5,25	5,75	9,25	9,50	8,50	6,75	11,25	10,25	8,25	9,00	100,00	0,75	0,75	0,75	0,00	1,25	1,25	11,75	14,75	20,50	10,25	16,50	16,25	94,75	94,75%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9,1		Satisfacer a los clientes y al personal de la ABE brindando infraestructura y servicios básicos de calidad.	Mantenimiento, reparacion y pintura de Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			10	(% de satisfación del cliente alcanzado / 100% de satisfacción del cliente)*100 (% de satisfación del trabajador alcanzado / 100% de satisfacción del trabajador)*100	Porcentaje de satisfacción del cliente		1. Satisfacción del cliente 100%. 2.-Satisfacción del trabajador 100%.	ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	100,00					5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9,2			Mantenimiento de areas exteriores de las Estaciones Terrenas de Amachuama y la Guardia	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	5	5	5	5	10	10	20	5	5	10	10	10	100,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	10,00	15,00	15,00	10,00	10,00	15,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9,3			Mantenimiento de Sistemas hidráulicos y Sanitarios de las Estaciones Terrenas de Amachuama y la Guardia	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	10	10	5	10	10	10	10	5	10	10	5	5	100,00							10,00	15,00	20,00	10,00	20,00	10,00	85,00	85,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
4,9,4			Mantenimiento de cercos perimetrales de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			15					ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	5	20	5	5	10	100,00							10,00	15,00	30,00	15,00	20,00	10,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9,5			Mantenimiento de interiores de las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	5	5	5	5	10	10	5	5	10	20	10	10	100,00							15,00	15,00	20,00	10,00	20,00	20,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9,6			Instalación de iluminacion externa para las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			10					ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	15	5	5	10	10	100,00							15,00	15,00	20,00		15,00	25,00	90,00	90,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
4,9,7			Sistema de calefaccion y aire acondicionado para Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	100,00							10,00	10,00	15,00	10,00	15,00	15,00	75,00	75,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
4,9,8			Implementar sistemas de vigilancia en las Estaciones Terrenas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	10	10	5	5	10	10	10	15	10	5	5	5	100,00							10,00	15,00	20,00	15,00	15,00	25,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
4,9,9			Obras complentarias, piso y cubiertas en areas de circulacion peatonal y vehicular en la Estacion Terrena de Amachuma	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	5	5	5	5	5	10	5	5	20	15	10	10	100,00							15,00	15,00	20,00	10,00	15,00	25,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)													Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
4,9,10			Mobiliario complementario para las Terreas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	5	10	10	5	5	5	5	5	15	15	10	10	100,00							15,00	15,00	20,00	5,00	15,00	15,00	85,00	85,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
4,9,11			limpieza y mantenimiento general de redes pluviales de infraestructuras de las Estaciones Terreas de Amachuma y la Guardia	Dirección de Operaciones			5					ene	dic	5	5	5	5	5	5	10	10	15	15	10	10	100,00							15,00	15,00	20,00	10,00	20,00	20,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					10	100								14,70	14,70	10,90	3,00	3,00	7,60	3,00	4,60	10,20	7,80	7,80	12,70	100,00	14,70	14,70	10,05	1,50	1,56	6,10	2,40	4,60	10,20	6,30	6,30	3,16	81,45	81,45%	CUMPLIMIENTO BUENO
5,1						40	100							8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	8,00	12,00	12,00	28,00	100,00	8,00	8,00	16,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	8,00	12,00	12,00	4,00	76,00	76,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
5,1,1		Tener el Proyecto del segundo satelite de Telecomunicaciones concluido	Contratación de servicios de Consultoría Internacional por Producto para un "Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión" para el 2do Satelite boliviano de telecomunicaciones	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			80	(% del "Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión" para el 2do Satelite elaborado / 100% del "Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión" elaborado conforme TDR y presentado para aprobacion a las instancias correspondientes)*100	Porcentaje de avance	TDR para Contratar los servicios de Consultoria Internacional Especializada para elaborar el "Estudio de Diseño Tecnico de Preinversion" para el Proyecto del 2do Satelite de Telecomunicaciones y el Estudio de Impacto Ambiental	"Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión" para el 2do Satelite elaborado conforme TDR y presentado para aprobacion a las instancias correspondientes	ene	jun	10	10	20		5		5	10	15	15	10	100,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	5,00		5,00	10,00	15,00	15,00	5,00	95,00	95,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
5,1,2			Contratación de servicios de Consultoría Nacional por Producto para un "Estudio de Impacto ambiental para proyecto del 2do Satelite boliviano de telecomunicaciones	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								abr	jul				25	25	25	25						100,00				25,00	0,00	0,00							25,00	25,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
5,1,3			Elaboración del informe final con los resultados de las Consultorías y presentacion a la DGE y al Directorio para su consideración y aprobación	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			20					jul	ago												100	100,00										0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
5,1,4			Remisión del documento aprobado por la ABE al VIPFE para su aprobación	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								ago	ago								100					100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
5,2						20	100							50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
5,2,1	Formular e implementar nuevos programas y proyectos Satelitales y sus aplicaciones	Instalar los equipos de la estación MTGAS en una ubicación fija.	Evaluacion de factibilidad de traslado de equipos de estacion Mobil a ambientes Fijos y autorizaciones para el traslado	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			50	(% de equipos funcionando en ubicación fija / 100% de equipos funcionando en ubicación fija)*100	Porcentaje de avance	MTGAS funcionando en AMACHUMA como estacion movil	100% Equipos funcionando en ubicación fija	ene	ene	100												100,00	100,00													100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
5,2,2			Site Survey de los Nuevos ambientes del MTGAS	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			50					feb	feb		100											100,00		100,00												100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
5,2,3			Acondicionamiento de Nuevos ambientes y construccion e instalacion de infraestructura	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								mar	may			30	40	30								100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
5,2,4			Traslado de la Servidores y terminales de procesamiento de Datos	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								may	jun					50	50							100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
5,2,5			Traslado de Antena	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								jun	ago						40	40	20					100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
5,2,6			Integracion y Pruebas de Aceptacion	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								sep	sep									100				100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
5,3						30	100							5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	100,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	8,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	71,00	71,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
5,3,1		Desarrollar proyectos de Observacion de la Tierra	Adquisición de imágenes satelitales para la ejecución de proyectos en observación de la tierra	Dirección de Ingeniería y Desarrollo				(Nº de proyectos en ejecución / 3 proyectos en ejecucion)*100	Número de proyectos	Proyecto LPAIS en su primera fase	3 proyectos LPAIS en ejecución	ene	dic	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-	0,00%	NO EJECUTADO
5,3,2			Procesamiento y análisis de imágenes satelitales para proyectos especificos	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			100					ene	dic	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	100,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	8,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	71,00	71,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
5,3,3			Viajes para acuerdos comerciales a 8 ciudades capitales (Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Sucre, Potosí y Oruro).	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								ene	dic	10	10	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-	0,00%	NO EJECUTADO
5,4						10	100							0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
5,4,1		Lograr acuerdos de cooperación con organismos internacionales.	Participar de las reuniones del grupo de trabajo para el acuerdo de Cooperacion con la ESA bajo coordinacion del Ministerio de Planificación del Desarrollo	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			50	(Nº de convenios suscritos/ Uno o mas Convenios de cooperación suscritos)*100	Número de convenios	Definiciones del acuerdo de cooperacion realizado con el grupo de trabajo del Min. De Planificacion del Desarrollo	Uno o mas Convenios de cooperación suscritos	mar	sep			30			30			40				100,00			25,00			30,00			40,00				95,00	95,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
5,4,2			Canalizar acuerdos de cooperacion con otras instituciones internacionales	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			50					mar	sep			30			30			40				100,00	0,00	0,00	30,00			30,00			40,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					5	100								5,42	5,42	5,42	6,64	5,42	6,12	17,73	7,40	7,40	11,08	10,38	11,60	100,00	4,83	4,83	4,54	2,13	2,13	2,13	5,21	5,21	5,52	5,30	5,29	5,64	52,76	52,76%	CUMPLIMIENTO MEDIO
6,1						35	100							7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	100,00	6,66	6,66	5,83	6,08	6,08	6,08	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	83,92	83,92%	CUMPLIMIENTO BUENO
6,1,1	Relacionar a la ABE con instituciones internacionales dedicadas a la ciencia del Espacio y Telecomunicaciones	Coordinar con los entes Reguladores nacionales (ATT) e Internacionales (ITU), las obligaciones regulatoria de servicios Orbita y Frecuencia	Coordinar recursos de O&F para las redes satelitales de la ABE, logrando acuerdos de coordinacion	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			25	(% de obligaciones regulatorias cumplidas / 100% de obligaciones regulatorias con la ATT e ITU realizadas)*100	Porcentaje de cumplimiento	Documento de Notificación remitido a la UIT, coordinaciones de O&F y Licencia Unica emitida por la ATT.	100% Obligaciones regulatorias con la ATT e ITU realizadas	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	75,66	75,66%	CUMPLIMIENTO BUENO
6,1,2			Administración de Órbita y Frecuencia, ante nuevas redes satelitales, realizando estudios de interferencia necesarios	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
6,1,3			Registrar ante la UIT las redes de nuevos proyectos satelitales de Bolivia	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			10					jul	dic							16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00							16,67	16,67	16,66	16,67	16,67	16,66	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
6,1,4			Gestior la autorizaciones de operacion en los paises que solicite la DGE	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			5					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	100,02	100,02%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
6,1,5			Realizar gestiones para el cumplimineto de las responsabilidades regulatorias ante la ATT	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	100,02	100,02%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
6,1,6			Realizar Estudios de Radiación para instalacion de VSAT para cumplir la regulacion de la ATT	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			10					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
6,2						30	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	74,97	74,97%	CUMPLIMIENTO MEDIO
6,2,1		Participar en Foros Internacionales del sector Espacial y de Telecomunicaciones	Participación de eventos internacionales por instrucciones de Instancias superiores	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			100			NA	Intercambio de experiencias en temas espaciales y de telecomunicaciones en beneficio de la ABE y los bolivianos	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	74,97	74,97%	CUMPLIMIENTO MEDIO
6,3						35	100							0,83	0,83	0,83	4,33	0,83	2,83	34,33	4,83	4,83	15,33	13,33	16,83	100,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	2,00	2,83	4,83	36,33	10,08	9,83	9,83	80,08	80,08%	CUMPLIMIENTO BUENO
6,3,1		Promover la Investigación y Desarrollo en la ABE y en Instituciones del Estado afines	Realizar estudio sobre alcances, prioridades y disponibilidad de recursos materiales, económicos y RRHH para I+D en la ABE.	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			35	(% de elaboración del Plan de Investigación y Desarrollo / 100% del Plan de Investigación y Desarrollo de la ABE elaborado)*100	Porcentaje de avance	NA	Plan de Investigación y Desarrollo de la ABE elaborado	abr	sep				10			90						100,00				10,00					90,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
6,3,2			Realizar estudio sobre capacidades en I+D en universidades y centros de investigación bolivianos e iniciar un proyecto de investigacion y realizar eventos de proyectos de la ABE	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			20					jun	dic						10	10	20	20	20	10	10	100,00						10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
6,3,3			Participar en mesas de trabajo y actividades del VCyT y Universidades	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			10					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	8,33			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	58,31	58,31%	CUMPLIMIENTO MEDIO
6,3,4			Participar y establecer relaciones con instituciones dentro el programa H2020 de la UE	Dirección de Ingeniería y Desarrollo								ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	5,00	5,00	5,00										-	15,00	15,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
6,3,5			Redactar y Socializar el Plan de Desarrollo e Investigación	Dirección de Ingeniería y Desarrollo			35					jul	dic										30	30	40	100,00										15,00	20,00	20,00	55,00	55,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)												Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
					7	100								8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	1,73	1,73	9,29	4,84	4,84	3,04	2,61	2,61	7,54	11,50	5,23	3,48	58,44	58,44%	CUMPLIMIENTO MEDIO
7,1	Promover y aplicar la Gestión del Talento Humano dentro de la ABE, en el marco conceptual de la administración moderna y del ordenamiento jurídico vigente.	Formalizar la inclusión del personal de la ABE a la estructura organizacional, cumpliendo la normativa vigente				35	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	2,08	2,08	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	3,75	3,75	3,75	22,50	22,50%	CUMPLIMIENTO BAJO
7,1,1			Analizar, coordinar y ejecutar las modificaciones a la estructura organizacional y puestos de trabajo de la empresa.	Dirección Administrativa Financiera			25	(% de personal incorporado / 75% del personal formalmente incorporado)*100	Porcentaje de personal incorporado		Al menos el 75% del personal formalmente incorporado	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99%	CUMPLIMIENTO BAJO
7,1,2			Gestionar procesos de Convocatoria interna y externa para la carrera administrativa, y otras acciones para incorporaciones en la Oficina Central	Dirección Administrativa Financiera			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	25,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
7,1,3			Gestionar procesos de Convocatoria interna y externa para la carrera administrativa, y otras acciones para incorporaciones en la Estación Terrena Amachuma	Dirección Administrativa Financiera			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
7,1,4			Gestionar procesos de Convocatoria interna y externa para la carrera administrativa, y otras acciones para incorporaciones en la Estación Terrena La Guardia	Dirección Administrativa Financiera			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
7,2		Implementar las políticas de capacitación y evaluación del desempeño				30	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	3,33	3,33	18,33	9,33	9,34	3,34	3,34	3,34	18,33	21,33	3,33	3,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
7,2,1			Implementar acciones de capacitación interna y externa para el personal de la ABE.	Dirección Administrativa Financiera			40	(% de personal capacitado / 50% del personal capacitado)*100	Porcentaje de personal capacitado		Al menos 50% del personal capacitado. 100% del personal evaluado.	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
7,2,2			Realizar la evaluacion del desempeño de todo el personal de la ABE.	Dirección Administrativa Financiera			30	(% del personal evaluado / 100% del personal evaluado)*100				ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00			50,00	20,00	20,00					10,00			100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
7,2,3			Ejecutar el plan de becas, a traves de convocatorias para el personal de la ABE.	Dirección Administrativa Financiera			30					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00			100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
7,3		Implementar acciones de Desarrollo Organizacional en la ABE				35	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	5,00	5,83	5,84	5,84	4,59	4,59	4,58	10,83	8,33	3,33	58,75	58,75%	CUMPLIMIENTO MEDIO
7,3,1			Desarrollar acciones de salud laboral y prevención de riesgos.	Dirección Administrativa Financiera			25	(% de ejecución de acciones programadas / Ejecución del 90% de las acciones programadas)*100	Porcentaje de ejecución		Ejecución del 90% de las acciones programadas	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	10,00		55,00	55,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
7,3,2			Ejecutar campañas de salud para el personal de la ABE.	Dirección Administrativa Financiera			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	10,00		55,00	55,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
7,3,3			Implementar el sistema de Reconocimiento a la mejor área y empleado de la ABE	Dirección Administrativa Financiera			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00	30,00	30,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
7,3,4			Ejecutar actividades organizacionales en todas las areas y unidades de la empresa.	Dirección Administrativa Financiera			25					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	20,00	8,33	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	95,01	95,01%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.1	Modernizar los sistemas informáticos de gestión empresarial y la infraestructura tecnológica de la ABE				10	100								0,00	9,00	9,50	9,70	5,65	6,15	9,25	20,75	12,75	9,75	5,00	2,50	100,00	0,00	1,48	5,90	1,50	2,50	2,00	4,25	17,00	23,50	4,78	8,50	8,45	79,85	79,85%	CUMPLIMIENTO BUENO
8.1.1		Iniciar la implementación del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de soporte al negocio y operaciones.	Contratación de la empresa implementadora	Unidad de Tecnología de Información		35	100	(% avance en la implementación del sistema ERP / Implementación del Sistema ERP iniciada)*100	Porcentaje de avance		Implementación del Sistema ERP iniciada			0,00	10,00	20,00	12,00	9,00	9,00	15,00	15,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	25,00	9,00	15,00	12,00	81,00	81,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
							10					feb	feb		100											100,00		10,00	30,00			20,00		20,00	20,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.1.2			Adquisición servidor con soporte SAP-HANA	Unidad de Tecnología de Información			10					mar	mar			100										100,00			30,00			30,00			10,00	30,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.1.3			Adquisición licencias SAP y soporte por 1 año	Unidad de Tecnología de Información			10					mar	mar			100										100,00			30,00					30,00	40,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.1.4			Análisis de requerimientos pre implementación	Unidad de Tecnología de Información			30					abr	jun				40	30	30							100,00									60,00	20,00	20,00		100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.1.5			Implementación de la solución	Unidad de Tecnología de Información			30					jul	ago							50	50					100,00										0,00	30,00	40,00	70,00	70,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
8.1.6			Habilitación de usuarios y capacitación en ambiente de pruebas	Unidad de Tecnología de Información			10					sep	oct									50	50			100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
8.2		Mantener la infraestructura tecnológica de la ABE				25	100							0,00	22,00	10,00	22,00	10,00	12,00	0,00	2,00	0,00	12,00	0,00	10,00	100,00	0,00	4,50	11,00	6,00	10,00	1,00	1,00	13,00	15,00	6,50	13,00	17,00	98,00	98,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.2.1			Adquisición servidor NAS (Network Attached Service)	Unidad de Tecnología de Información			20	(% de copias de seguridad automatizadas / 100% de copias de seguridad automatizadas con frecuencia semanal de los sistemas y archivos importantes)*100	Porcentaje de avance		Copias de seguridad automatizadas con frecuencia semanal de los sistemas y archivos importantes	feb	feb		100											100,00		20,00	40,00		20,00			20,00					100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.2.2			Pruebas de implementación de back up automatizado con respaldo en servidor NAS	Unidad de Tecnología de Información			20					mar	abr			50	50									100,00			10,00					40,00	50,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.2.3			Implementación replicación automática en equipos administrativos	Unidad de Tecnología de Información			20					may	jun					50	50							100,00					0,00	0,00			20,00	30,00	40,00		90,00	90,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
8.2.4			Adquisición repuestos	Unidad de Tecnología de Información			10				100% del plan de mantenimiento preventivo ejecutado.	feb	oct		20		20		20		20		20			100,00		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.2.5			Renovación licencia Firewall	Unidad de Tecnología de Información			10	(% del plan de mantenimiento preventivo ejecutado / 100% del plan de mantenimiento preventivo ejecutado)*100				abr	abr				100									100,00				50,00	50,00								100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.2.6			Renovación licencias antivirus	Unidad de Tecnología de Información			10					oct	oct										100			100,00										20,00	80,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.2.7			Pago dominio abe.bo	Unidad de Tecnología de Información			10					dic	dic												100	100,00										20,00	80,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.3		Implementar el uso de documentos digitales en lugar de documentos físicos en procesos internos				20	100							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15,00	15,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
8.3.1			Implementación generación de certificados autofirmados	Unidad de Tecnología de Información			20	(Nº de procesos internos implementados / Implementar dos procesos internos piloto en el que se reconozca la validez de la firma digital)*100	Numero de procesos implementados		Implementar dos procesos internos piloto en el que se reconozca la validez de la firma digital.	jul	jul							100						100,00							100,00						100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.3.2			Definir procesos internos para su operación con firma digital	Unidad de Tecnología de Información			30					ago	sep								50	50				100,00									50,00				50,00	50,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
8.3.3			Implementación de firma digital en procesos internos definidos	Unidad de Tecnología de Información			50					oct	nov										50	50		100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
8.4		Posibilitar el acceso remoto de manera segura a la red administrativa.				20	100							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.4.1			Habilitar el acceso a la red interna de la ABE mediante VPN por internet	Unidad de Tecnología de Información			60	(% de acceso remoto a la red / 100% de acceso a la red administrativa desde internet)*100	Porcentaje de acceso a la red		100% de acceso a la red administrativa desde internet con criterios de autenticación y autorización	ago	ago								100					100,00								100,00					100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
8.4.2			Pruebas de conexión remota	Unidad de Tecnología de Información			40					sep	sep									100				100,00									100,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
9.1					7	100								10,17	4,17	2,17	12,52	5,92	5,92	14,02	22,67	10,67	8,47	1,67	1,67	100,00	3,31	2,08	1,58	2,33	2,08	2,73	2,51	7,45	3,50	1,17	1,12	0,67	30,54	30,54%	CUMPLIMIENTO BAJO
9.1.1		Desarrollar planes y programas de corto y mediano plazo y proporcionar información oportuna y confiable, acerca de la ejecución de los mismos	Seguimiento y evaluación anual POA 2016	Unidad de Planificación y Control de Gestión			10	(% de planes y programas elaborados y/o actualizados / 100% de planes y programas elaborados y/o actualizados)*100	Porcentae de planes elaborados		100% de planes y programas elaborados y/o actualizados	ene	feb	80,00	20,00											100,00	80,00	20,00												100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
9.1.2			Seguimiento y evaluación trimestral del POA 2017	Unidad de Planificación y Control de Gestión			20					abr	oct				33,00			33,00			34,00			100,00				15,00	10,00	8,00	14,00	19,00		15,00	14,00	5,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
9.1.3			Actualización del Plan Estratégico (si corresponde)	Unidad de Planificación y Control de Gestión			15	(% de seguimientos y evaluaciones periodicas realizadas / 100% de seguimientos y evaluaciones periodicas realizadas			100% de seguimientos y evaluaciones periodicas realizadas	abr	jul				25,00	25,00	25,00	25,00						100,00				0,00	0,00	0,00	0,00							-	0,00%	NO EJECUTADO
9.1.4			Ajuste y/o reformulación del POA 2017	Unidad de Planificación y Control de Gestión			5					ene	jul	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00						100,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	45,00						100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)													Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
9.1.5	Desarrollar planes y programas e instrumentos de organización y proporcionar información actualizada, confiable y oportuna para la toma de decisiones	Desarrollar los instrumentos de organización y concluir la actualización de la reglamentación interna de la ABE	Elaboración del POA 2018	Unidad de Planificación y Control de Gestión			30	(% de requerimientos de información atendidos / 100% de información remitida a las instancias periódicas realizadas)*100	Porcentaje de avance		100% de información remitida a las instancias externas	ago	sep								70,00	30,00				100,00								70,00	30,00				100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
9.1.6			Procesamiento y envio de información conforme requerimiento de instituciones gubernamentales	Unidad de Planificación y Control de Gestión			20					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
9.2						25	100							5,83	5,84	5,84	5,84	5,84	10,83	18,83	13,83	9,83	5,83	5,83	5,83	100,00	3,33	4,17	4,17	4,17	4,17	7,17	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	37,18	37,18%	CUMPLIMIENTO BAJO
9.2.1			Desarrollar el proceso de definición de la nueva estructura organizacional	Unidad de Planificación y Control de Gestión			10	(% del MOF elaborado y aprobado / 100% MOF elaborado y aprobado)*100			100% MOF elaborado y aprobado	jun	jul						50,00	50,00						100,00						30,00							30,00	30,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
9.2.2			Actualizar el Manual de Organización y Funciones	Unidad de Planificación y Control de Gestión			20					jul	sep							40,00	40,00	20,00				100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
9.2.3			Ajustar y/o actualizar los reglamentos internos de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión			40	(% reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados /100% reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados)*100			100% reglamentos internos elaborados, aprobados y aplicados	ene	dic	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33				75,02	75,02%	CUMPLIMIENTO BUENO
9.2.4			Gestionar la aprobación de los reglamentos internos de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión			10					ene	dic	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00		8,34	8,34	8,34	8,34	8,34							41,70	41,70%	CUMPLIMIENTO BAJO
9.2.5			Implementar los reglamentos internos de la ABE	Unidad de Planificación y Control de Gestión			20					ene	dic	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-	0,00%	NO EJECUTADO
9.3						25	75							16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
9.3.1		Desarrollar el diseño conceptual del sistema de planificación y evaluación y gestionar el desarrollo informático del mismo.	Desarrollo del diseño conceptual del sistema de elaboración, seguimiento y evaluación del POA	Unidad de Planificación y Control de Gestión			50	(% Sistema informatico de planificación desarrollado y en operación / 100% Sistema informatico de planificación desarrollado y en operación)*100	Porcentaje de avance		100% Sistema informatico de planificación desarrollado y en operación	ene	abr	25,00	25,00	25,00	25,00									100,00	0,00	0,00	0,00	0,00										-	0,00%	NO EJECUTADO
9.3.2			Coordinación con la Unidad de Sistemas durante el desarrollo Informático del sistema	Unidad de Planificación y Control de Gestión			25					may	jun					50,00	50,00							100,00					0,00	0,00								-	0,00%	NO EJECUTADO
9.3.3			Implementación del sistema	Unidad de Planificación y Control de Gestión			25					jul	ago							50,00	50,00					100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
9.4						25	100							10,00	20,00	25,00	10,00	10,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
9.4.1		Contar con un sistema de control de gestión en aplicación	Desarrollo del diseño conceptual del sistema de control de gestión	Unidad de Planificación y Control de Gestión			50	(% Sistema de control de gestión concluido y en aplicación / 100% Sistema de control de gestión concluido y en aplicación)*100	Porcentaje de avance		100% Sistema de control de gestión concluido y en aplicación	ene	mar	20,00	40,00	40,00										100,00	0,00	0,00	0,00											-	0,00%	NO EJECUTADO
9.4.2			Coordinación con las áreas y unidades durante el desarrollo del diseño conceptual del sistema	Unidad de Planificación y Control de Gestión			25					mar	may			20,00	40,00	40,00								100,00			0,00	0,00	0,00									-	0,00%	NO EJECUTADO
9.4.3			Implementación del sistema de control de gestión	Unidad de Planificación y Control de Gestión			25					jun	jul						50,00	50,00						100,00						0,00							-	0,00%	NO EJECUTADO
					7	100								11,13	19,53	5,73	12,93	6,94	3,34	3,34	5,44	11,43	12,33	4,53	3,13	100,00	6,23	21,23	5,93	1,67	2,87	6,47	4,53	4,53	8,73	6,98	5,93	4,73	79,85	79,85%	CUMPLIMIENTO BUENO
10.1						40	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	5,83	5,83	5,84	4,17	4,17	4,17	8,33	8,33	8,34	5,83	5,83	5,84	72,49	72,49%	CUMPLIMIENTO MEDIO
10.1.1	Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico-administrativo en que se desenvuelve la ABE, mejorar la confiabilidad de la información financiera y promover el fortalecimiento de los sistemas de administración y control	Precautelar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente	Patrocinio de procesos judiciales	Asesoría Legal			30	(% de procesos atendidos / 100% de procesos atendidos)*100	Porcentaje de procesos atendidos		100% de procesos atendidos	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99%	CUMPLIMIENTO BAJO
10.1.2			Llevar a cabo procesos administrativos	Asesoría Legal			20					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	74,97	74,97%	CUMPLIMIENTO MEDIO
10.1.3			Elaboración de documentos legales administrativos	Asesoría Legal			50	(% de documentos			100% de documentos administrativos	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
10.2						60	100							13,00	27,00	4,00	16,00	6,00	0,00	0,00	3,50	13,50	15,00	2,00	0,00	100,00	6,50	31,50	6,00	0,00	2,00	8,00	2,00	2,00	9,00	7,75	6,00	4,00	84,75	84,75%	CUMPLIMIENTO BUENO
10.2.1		Mejorar la gestión de la ABE coadyuvando efectivamente al cumplimiento de la misión institucional y al logro de los objetivos a través de la ejecución de auditorías.	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ABE, al 31 de diciembre de 2016	Unidad de Auditoría Interna			40	(% de auditorías e informes concluidos /100% de Auditorías e informes concluidos)*100	Porcentaje de auditorías concluidas		100% de Auditorías e informes concluidos.	ene	mar	30,00	60,00	10,00										100,00	15,00	70,00	15,00											100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
10.2.2			Auditoría Especial sobre Contratos Suscritos para el Diseño y Construcción de la Infraestructura de la Base Terrena Principal (Amachuma) del Satélite Túpac Katari	Unidad de Auditoría Interna			20					abr	may				80,00	20,00								100,00					10,00	30,00	10,00	10,00		5,00			65,00	65,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
10.2.3			Un (1) Informe de Relevamiento sobre el grado de auditabilidad de los sistemas y operaciones de la Empresa	Unidad de Auditoría Interna			15					ago	sep								10,00	90,00				100,00									60,00	25,00			85,00	85,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
10.2.4			Evaluación del Diseño y Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	Unidad de Auditoría Interna			15					oct	oct										100,00			100,00										20,00	40,00		60,00	60,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
10.2.5			Cinco (5) informes de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna	Unidad de Auditoría Interna			10					ene	nov	10,00	30,00			20,00			20,00			20,00		100,00	5,00	35,00				20,00						40,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					7	100								1,50	15,30	13,80	17,10	5,80	5,80	5,80	9,10	7,30	7,30	6,55	4,65	100,00	0,45	1,67	2,18	3,60	3,20	2,90	2,90	2,00	4,70	6,95	3,35	3,65	37,55	37,55%	CUMPLIMIENTO BAJO
11.1						40	100							0,00	24,00	24,00	24,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	20,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
11.1.1	Potenciar la imagen de la Agencia Boliviana Espacial	Mejorar la comunicación entre los servidores de la ABE para optimizar el desempeño organizacional	Taller de Liderazgo	Unidad de Comunicación			20	(% de mejora en la calidad de la comunicación interna / 25% de mejora en la calidad de la comunicación interna entre los servidores de la ABE)*100	Porcentaje de mejora en la comunicación interna		Mejorar en un 25% la calidad de la comunicación interna entre los servidores de la ABE	feb	feb		100,00											100,00		0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
11.1.2			Taller de Comunicación Asertiva	Unidad de Comunicación			20					mar	mar			100,00										100,00			0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
11.1.3			Taller de Trabajo en equipo y Resolución de Conflictos	Unidad de Comunicación			20					abr	abr				100,00									100,00										0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
11.1.4			Elaboración de boletines digitales	Unidad de Comunicación			20					feb	nov		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
11.1.5			Elaboración de letreros motivacionales	Unidad de Comunicación			20					feb	nov		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
11.2						60	100							2,50	9,50	7,00	12,50	7,00	7,00	7,00	12,50	9,50	9,50	8,25	7,75	100,00	0,75	1,45	2,30	6,00	4,00	3,50	3,50	2,00	6,50	10,25	4,25	4,75	49,25	49,25%	CUMPLIMIENTO BAJO
11.2.1		Posicionar a la Agencia Boliviana Espacial como una empresa eficiente, solvente, transparente y moderna	Elaboración y difusion de material audiovisual (spot y cuñas)	Unidad de Comunicación			10	(% de mejora en la imagen favorable de la ABE en la opinión pública / Mejorar en un 25% la imagen favorable de la ABE en la opinión pública)*100	Porcentaje de mejora en la imagen de la empresa		Mejorar en un 25% la imagen favorable de la ABE en la opinión pública	ene	dic	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	100,00		2,00	3,00	5,00	5,00	5,00				0,00	0,00	0,00	20,00	20,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
11.2.2			Elaboración y publicación de artes de prensa	Unidad de Comunicación			10					mar	dic				30,00				30,00				40,00	100,00									50,00			40,00	90,00	90,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
11.2.3			Publicidad en revistas especializadas	Unidad de Comunicación			5					mar	ago				50,00				50,00					100,00				50,00			30,00			10,00	10,00		100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
11.2.4			Diseño de material para rrss	Unidad de Comunicación			5					ene	dic	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	95,00	95,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
11.2.5			Participación en ferias	Unidad de Comunicación			20					feb	nov		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10,00	10,00	0,00	20,00	20,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
11.2.6			Visita a colegios	Unidad de Comunicación			10					ene	nov	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00				10,00	0,00	0,00	15,00	15,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
11.2.7			Visita a universidades	Unidad de Comunicación			10					ene	nov	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	60,00	60,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
11.2.8			Visita a estaciones terrenas	Unidad de Comunicación			5					ene	nov	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
11.2.9			Gestión de medios	Unidad de Comunicación			10					ene	dic	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00				10,00	10,00	5,00	75,00	75,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
11.2.10			Talleres para periodistas	Unidad de Comunicación			5					feb	feb		100,00											100,00		0,00								0,00	0,00	0,00	-	0,00%	NO EJECUTADO
11.2.11			Semana espacial	Unidad de Comunicación			5					sep	oct									50,00	50,00			100,00									10,00	80,00			90,00	90,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
11.2.12			Aniversario lanzamiento tksat-1	Unidad de Comunicación			5					nov	dic											50,00	50,00	100,00													-	0,00%	NO EJECUTADO
					7	100								8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	7,71	8,68	10,23	6,46	6,46	6,46	5,04	5,04	5,04	6,02	6,02	5,60	78,76	78,76%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.1						30	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	7,31	7,40	7,57	8,33	8,33	8,33	7,64	7,64	7,64	7,69	7,69	6,28	91,85	91,85%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.1.1			Efectuar seguimiento y evaluación trimestral de la ejecución del POA - PPTO 2017	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)													Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
12.1.2	Proporcionar los recursos e información requeridos en la empresa con calidad, oportunidad y confiabilidad, en el marco de la planificación y presupuesto aprobados y del ordenamiento jurídico administrativo vigente.	Proporcionar a cada una de las unidades organizacionales de la ABE, los medios y recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos	Realizar modificaciones y/o reformular el POA 2017 sobre la base de requerimientos fundamentados	Dirección Administrativa Financiera			8	(% de requerimientos atendidos / 100% de requerimientos atendidos)*100	Porcentaje de requerimientos atendidos		100% de requerimientos atendidos	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,34	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.1.3			Atender todos los requerimientos de información del MOPSV, el MEFP y otras entidades.	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,34	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.1.4			Presentar Informes de Avance de ejecución trimestrales a la MAE	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,34	8,34	74,99	74,99%	CUMPLIMIENTO MEDIO
12.1.5			Captación de recursos financieros por la venta de servicios a traves de la información proporcionada por Comercial	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,34	8,32	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.1.6			Apoyar a las actividades operativas jurídico y administrativas de la ABE, perfeccionando el derecho propietario en los Inmuebles faltantes	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	3,00	3,00	3,00	84,01	84,01%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.1.7			Asignar mediante documento de entrega, la totalidad de los bienes activos fijos al personal de la institución, con resguardo de la información física y conservacion de la base de datos.	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	5,00	6,00	8,00	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	6,00	6,00	6,00	87,00	87,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.1.8			Tomar acciones de resguardo y salvaguarda de bienes, con el propósito de conservar los intereses de la entidad mediante contratacion de compañias de seguros e instalacion de sistdemas de vigilancia.	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.1.9			Implementar un plan de mantenimiento preventivo, disgregado por rubros de bienes, para el adecuado desarrollo de actividades institucionales.	Dirección Administrativa Financiera			17					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	4,00	4,00	4,00	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	0,00	78,66	78,66%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.1.10			Reducción a 15 días calendario como máximo el procesamiento del 80% de los procesos de contratación menores a Bs. 50.000	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.1.11			Reducción a 20 días calendario como máximo el procesamiento del 80% de los procesos de contratación mayores a Bs. 50.000	Dirección Administrativa Financiera			8					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.2						**25**	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	7,08	10,83	16,83	7,08	7,08	7,08	1,25	1,25	1,25	6,05	6,05	6,05	77,88	77,88%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.2.1		Implementar el nuevo sistema de gestión administrativo financiero de la ABE	Revisar los reglamentos relativos al sistema de Administración de Personal	Dirección Administrativa Financiera			15	(% del sistema implementado / 60% del sistema implementado en el área)*100	Porcentaje de avance		60% del sistema implementado en el area	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00		25,00	65,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	90,00	90,00%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.2.2			Revisar los reglamentos relativos al sistema de Presupuestos	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	74,97	74,97%	CUMPLIMIENTO MEDIO
12.2.3			Revisar los reglamentos relativos al sistema de Contabilidad Integrada	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	74,97	74,97%	CUMPLIMIENTO MEDIO
12.2.4			Revisar los reglamentos relativos al sistema de Tesorería y Crédito Público	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	74,97	74,97%	CUMPLIMIENTO MEDIO
12.2.5			Implementar un sistema de alerta temprana de ejecución presupuestaria	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,35	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.2.6			Desarrollar un Sistema de control de materiales de escritorio y fungibles, con medios tecnológicos para integrar todos los ingresos y movimientos almacen.	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34				7,00	7,00	7,00	71,00	71,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
12.2.7			Estandarizar los formatos utilizados para los diferentes procesos Administrativo Financieros	Dirección Administrativa Financiera			10					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33							49,98	49,98%	CUMPLIMIENTO BAJO
12.3						**25**	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	7,95	7,95	7,94	8,33	8,33	8,34	98,83	98,83%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.1		Cumplir con todas las obligaciones establecidas para la empresa, en el marco de la normativa vigente	Provisión de Servicios Básicos	Dirección Administrativa Financiera			9	(% de obligaciones atendidas / 100% de obligaciones atendidas)*100	Porcentaje de obligaciones atendidas		100% de obligaciones atendidas	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,34	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.2			Remuneración y beneficios del personal de la ABE	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.3			Provisión de Bienes y Servicios para el funcionamiento de la ABE	Dirección Administrativa Financiera			10					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.4			Realización de actividades de control	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,35	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.5			Cumplimiento de obligaciones tributarias según normativa	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,35	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.6			Cumplimiento de pagos de gestiones anteriores	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.7			Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016.	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.8			Control al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Personal de la ABE.	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.9			Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en informes de auditoría interna.	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.10			Controlar todas las operaciones financieras realizadas en la empresa (Facturación, Pagos, Fondos en Avance, etc.)	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
12.3.11			Informar sobre los efectos que las operaciones practicadas han producido a las finanzas de la empresa	Dirección Administrativa Financiera			9					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	4,00	4,00	4,00	8,33	8,33	8,33	86,99	86,99%	CUMPLIMIENTO BUENO
12.4						**20**	100							8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,54	0,54	0,54	2,25	2,25	2,25	0,60	0,60	0,60	35,16	35,16%	CUMPLIMIENTO BAJO
12.4.1		Implementar el Sistema de	Normalizar los procesos de organización documental en los archivos de todas las Direcciones de la ABE	Dirección Administrativa Financiera			15	(% del sistema implementado /100%)			100% Sistema de	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01%	CUMPLIMIENTO BAJO
12.4.2			Diseñar e implementar el Sistema Informático de Gestión de Archivo	Dirección Administrativa Financiera			20					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99%	CUMPLIMIENTO BAJO
12.4.3			Creación e Implementación del Archivo Central	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99%	CUMPLIMIENTO BAJO

AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL
RESULTADOS SEGUIMIENTO POA 2017
(enero - diciembre)

COD	PLANIFICACIÓN			Unidad Organizacional Responsable	POND OBJ GES INST	POND OBJ GESTION	POND ACTIVID	INDICADOR				Fechas		Cronograma de Programación Anual (En %)													Cronograma Anual Ejecutado (En %)													Informe enero-diciembre POA 2017	
								DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2016	META O RESULTADO	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CLASIFICACION
12.4.4		Implementar el sistema de Gestión Documental y Archivos	Diseñar e implementar los modulos de procesos, procedimientos y flujo documental en el sistema de correspondencia.	Dirección Administrativa Financiera			15	Implementar el sistema de Gestión Documental y Archivos implementado)*100	Porentaje de avance		Gestión Documental y Archivos implementado	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99%	CUMPLIMIENTO BAJO
12.4.5			Implementar la digitalización de documentos anteriores al funcionamiento del sistema de correspondencia.	Dirección Administrativa Financiera			20					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99%	CUMPLIMIENTO BAJO
12.4.6			Implementar la gestión y el control de trámites, mediante la verificación de los documentos digitalizados	Dirección Administrativa Financiera			15					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	8,33	8,33	8,33	1,94	1,94	1,94	8,33	8,33	8,33	4,00	4,00	4,00	67,80	67,80%	CUMPLIMIENTO MEDIO
					5	100								22,00	7,00	7,50	11,50	9,14	9,14	10,72	6,00	4,00	4,00	5,00	4,02	100,00	0,50	0,50	22,80	9,40	10,24	8,00	4,00	6,00	1,10	21,06	1,20	0,50	85,30	85,30%	CUMPLIMIENTO BUENO
13.1						40	100							1,25	8,75	10,00	20,00	14,10	14,10	18,05	6,25	1,25	1,25	3,75	1,26	100,00	1,25	1,25	3,25	13,00	2,50	9,50	1,25	6,25	2,75	18,00	3,00	1,25	63,25	63,25%	CUMPLIMIENTO MEDIO
13.1.1	**Acometer la mejora continua y afianzar la cultura de calidad de la ABE**	Consolidar el SGC de la ABE	Verificar la correcta aplicación de los procedimientos y sus registros en las áreas que están involucradas en el Sistema de Gestión de Calidad.	Unidad de Control de Calidad			15	(% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015 / 100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015)*100	Porcentaje de avance		100% SGC ajustado de acuerdo a la ISO 9001:2015	ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	8,33	8,33	8,34	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.1.2			Contratación de auditores para la auditoría interna	Unidad de Control de Calidad			5					abr	nov				50							50		100,00				0,00					30,00	35,00	35,00		100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.1.3			Recibir capacitación para la reformulación del macroproceso	Unidad de Control de Calidad			15					feb	mar		50	50										100,00			5,00	70,00									75,00	75,00%	CUMPLIMIENTO MEDIO
13.1.4			Capacitar al personal para desarrollo conjunto del mapeo de los procesos	Unidad de Control de Calidad			5					abr	abr				100									100,00				0,00									-	0,00%	NO EJECUTADO
13.1.5			Relevamiento de información técnica para modelado de los procesos	Unidad de Control de Calidad			10					abr	abr				100									100,00						20,00							20,00	20,00%	CUMPLIMIENTO BAJO
13.1.6			Capacitación en la ISO 9001:2015	Unidad de Control de Calidad			5					mar	jun			25	25	25	25							100,00			25,00	25,00	25,00	25,00							100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.1.7			Implementación del SGC en función de los nuevos macroprocesos	Unidad de Control de Calidad			20					may	jul					33	33	34						100,00					0,00	0,00								-	0,00%	NO EJECUTADO
13.1.8			Diseño conceptual de la plataforma informatica del SGC	Unidad de Control de Calidad			10					may	jun					50	50							100,00						50,00		50,00					100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.1.9			Proveer la información técnica que requiere el desarrollo de la plataforma informática del SGC	Unidad de Control de Calidad			10					jul	jul							100						100,00										100			100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.1.10			Capacitación para el uso de la plataforma informática del SGC	Unidad de Control de Calidad			5					ago	ago								100					100,00										100			100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.2						60	100							35,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,86	100,00	0,00	0,00	35,83	7,00	15,40	7,00	5,83	5,83	0,00	23,11	0,00	0,00	100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.2.1		Consolidar la cultura orientada a la calidad en la ABE	Creación de la escuela de calidad	Unidad de Control de Calidad			30	(% de funcionarios que comprenden y aplican los conceptos de calidad / 95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad)*100	Porcentaje de funcionarios que aplican conceptos de calidad		95% de los funcionarios comprenden y aplican los conceptos de calidad	ene	ene	100												100,00			100,00										100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
13.2.2			Organizar actividades de convivencia, socialización y difusión del SGC, que contribuyan al desarrollo de la cultura de calidad	Unidad de Control de Calidad			70					ene	dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00			8,33	10,00	22,00	10,00	8,33	8,33		33,01			100,00	100,00%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO