

**Formulario N°5
OBJETIVOS DE GESTION MENSUAL**

N°	Objetivos de Gestión	Objetivos Específicos	Operación	Porcentaje programación trimestral	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Programación anual en meses			Ejecución de Presupuesto			Empresa Ejecutora	Observaciones
							Ene	Feb	Mar	FTE 41	FTE 43	FTE 20-230		
1	OPERAR Y ADMINISTRAR EL SATELITE TUPAC KATARI	Controlar el satélite Tupac Katari	Monitorear permanentemente los parámetros operativos del satélite	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 10				Agencia Boliviana Espacial	El satélite está siendo monitoreado 24 hrs al día y 7 días a la semana por la organización de operaciones establecida	
			Planificar y ejecutar operaciones y maniobras de corrección para el Satélite	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 10				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre se realizaron 3 maniobras de corrección orbital del satélite Tupac Katari, previa a la realización de las maniobras se aprobó un procedimiento interno para el cálculo y ejecución de las mismas. En el mes de marzo también se realizaron tareas de prevención de los sensores del satélite ante los eclipses correspondientes al equinoccio	
		Administrar la Carga Útil del Satélite Tupac Katari	Planificar y ejecutar la ocupación ordenada de los transpondedores del Satélite	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 10				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron pruebas con diversos potenciales clientes de la ABE (Entel, Nuevatel, Tigo, BoliviaTV, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación, SICOM), y se planificaron los transpondedores de acuerdo a las necesidades expresadas por cada potencial cliente. Esta planificación está pendiente de la firma de contratos	
			Monitorear el uso de los transpondedores por los clientes habilitados	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 10				Agencia Boliviana Espacial	Durante las pruebas con los clientes se realizó el monitoreo de los transpondedores y frecuencias asignadas por personal especializado en comunicaciones	
		Consolidar la organización técnica para la operación y administración del satélite	Establecer la organización técnica para la operación y administración del Satélite	100	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	100 100				Agencia Boliviana Espacial	Se ha establecido la organización técnica, la misma está siendo aplicada con el personal capacitado en China.	
			Realizar el proceso de certificación de calidad ISO-9001-2008 para la operación de la estación terrena	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
Operar y mantener las estaciones terrenas en La Paz y Santa Cruz	Controlar el funcionamiento de los sistemas de las estaciones terrenas	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Las estaciones terrenas de Amachuma (La Paz) y La Guardia (Santa Cruz) están operables y en funcionamiento. A principios del mes de marzo se realizó la aceptación final de las estaciones al contratista CGWIC			
2	EFECTUAR CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROYECTO SATELITE DE COMUNICACIONES "TUPAC KATARI"	Realizar el control de la ejecución física del proyecto en los segmentos espacial y terrestre	Realizar las pruebas de aceptación de telepuerto	70	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	70 70				Agencia Boliviana Espacial	A finales del mes de marzo se realizaron la aceptación de los subsistemas de Telepuerto (Televisión vía Satélite (DTH), VSAT, Educación a Distancia (DES) y el sistema de facturación (ISOC)	
			Realizar las pruebas de aceptación en órbita del satélite	100	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	100 100				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron las pruebas de aceptación en órbita del satélite Túpac Katari registrando datos desde un centro de control en China y la estación terrena de Amachuma. En el acta de reunión de revisión de datos de las pruebas en órbita se confirma el buen estado de la plataforma satelital y la carga útil del satélite. También se llevaron a cabo satisfactoriamente las reuniones de la revisión de aceptación en órbita del satélite y de la revisión de aceptación final de las estaciones terrenas de control de Amachuma y La Guardia. Existen actas de las reuniones donde se listan los resultados, acuerdos y conclusiones.	
		Cumplir con la programación y ejecución financiera del proyecto de inversión pública aprobada, de acuerdo a cronograma establecido.	Realizar la programación de desembolsos de acuerdo a lo establecido en el contrato comercial	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 12.5				Agencia Boliviana Espacial	Se ha realizado un desembolso de acuerdo con lo establecido en el contrato comercial. Otro desembolso programado para el primer trimestre se lo efectuará en el 2do. Trimestre.	
			Realizar las gestiones para el cumplimiento de la ejecución financiera según lo programado	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 7				Agencia Boliviana Espacial	Se han realizado las gestiones para el cumplimiento de la ejecución financiera. Algunos pagos están en proceso de desembolso	
3	ELABORAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UN SATELITE DE OBSERVACION DE LA TIERRA	Realizar el estudio del mercado nacional para productos de satélites de observación de la tierra	Recopilar la información relacionada	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 2				Agencia Boliviana Espacial	Las tareas de recopilación de la información relacionada han sido iniciadas pero no han avanzado en la medida de lo previsto, debido a que el tiempo del personal del área de ingeniería, ha estado ocupado en tareas relacionadas a la última fase del proyecto Túpac Katari.	
			Confecionar el estudio de mercado	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
		Realizar el estudio de las experiencias de países del área en la operación de satélites de observación de la tierra	Visitar a operadores de satélites de observación en Chile, Venezuela y Argentina	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
			Procesar la información recopilada en campo	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
		Generar alianzas y cinergias con Instituciones relacionadas al tema	Establecer contacto con entidades relacionadas en el interior del país	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
			Negociar y suscribir acuerdos	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
Determinar las especificaciones del satélite de observación de la tierra	Determinar las especificaciones técnicas en base a las necesidades	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial				

**Formulario N°5
OBJETIVOS DE GESTION MENSUAL**

N°	Objetivos de Gestión	Objetivos Específicos	Operación	Porcentaje programación trimestral	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Programación anual en meses			Ejecución de Presupuesto			Empresa Ejecutora	Observaciones
							Ene	Feb	Mar	FTE 41	FTE 43	FTE 20-230		
		Formular el proyecto técnico económico para el satélite de observación de la tierra	Formular el proyecto	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
		Socializar el proyecto y búsqueda de financiamiento	Socializar y establecer las fuentes de financiamiento del proyecto	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
4	PROMOVER LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN TECNOLOGIA ESPACIAL	Gestionar acuerdos con universidades nacionales para la implementación de programas de post - graduado en tecnología espacial	Visitar a universidades en el interior del país	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
			Negociar y suscribir acuerdos	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
		Coordinar la implementación en las universidades del programa de post - graduado en tecnología espacial	Formular un plan de estudios de nivel post - graduado en Tecnología Espacial	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
			Formular un proyecto técnico - económico para la implementación de programas de post - graduado en tecnología espacial	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
5	PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES SATELITALES PARA SU USO EN PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA, AMBIENTALES Y OTROS	Coordinar con diferentes entidades estatales la implementación de proyectos basados en el uso del Satélite Tupac Katari	Coordinar la ejecución de proyectos con entidades de los sectores de Educación y Salud	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 15				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron pruebas con el Ministerio de Educación para el proyecto de profesionalización a la distancia, que implicaron pruebas de transmisión en vivo de un canal a través del servicio DTH, el uso de la plataforma interactiva de educación a distancia, incluyendo el uso de SMS para la interacción. Se realizaron reuniones de coordinación con el Ministerio de Salud y Educación, se llegaron a pruebas con el Ministerio de Educación, mientras que con el Ministerio de salud se coordinaron las pruebas para el próximo trimestre.	
			Coordinar la ejecución de los proyectos orientados al sector de defensa y la Policía Nacional	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 15				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron pruebas de certificación del sistema de comunicaciones militar (SICOMI), con el satélite Tupac Katari. Se realizaron reuniones de coordinación con el SICOMI y la Policía Nacional, se llegaron a pruebas con el SICOMI, mientras que con la Policía Nacional se coordinaron las pruebas para el próximo trimestre.	
			Coordinar la ejecución de los proyectos orientados a otros sectores importantes	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 15				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron los proyectos DTH y TSI para ENTEL. Se tienen acuerdos de confidencialidad con Borsal Telecomunicaciones Srl., Hablando con todos Srl., Cooperativa de telecomunicaciones Potosi COTAP LTDA, Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda COTAS LTDA, Copacabana de Televisión SRL.,	
		Promover en el sector privado el uso de aplicaciones satelitales	Coordinar con el sector privado el uso de las aplicaciones satelitales	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre de 2014 no se realizó ningún avance en las operaciones correspondientes a este objetivo. El equipo de ingenieros a cargo de esta actividad se dedicó de lleno a las tareas de: (1) las pruebas de aceptación en órbita del satélite; (2) las actividades de la aceptación de las instalaciones de las estaciones terrenas; (3) la preparación para llevar a cabo satisfactoriamente las reuniones de la revisión de aceptación en órbita del satélite Túpac Katari y de la revisión de aceptación final de las estaciones de Amachuma y La Guardia; (4) la implementación de proyectos basados en el uso del satélite; y (5) la coordinación de acuerdos con las administraciones de los países afectados con el proyecto satelital Túpac Katari.	
		Complementar la infraestructura del telepuerto para la prestación de servicios de VOIP y acceso a internet	Realizar la contratación de la infraestructura complementaria del telepuerto	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre de 2014 no se realizó ningún avance en las operaciones correspondientes a este objetivo. Se trabajó en la coordinación de la aceptación del sistema actual de telepuerto y la ampliación del sistema telepuerto se iniciará el siguiente trimestre, debido a que la estación principal del SICOMI no se encuentra operativa.	
6	CONCRETAR ACUERDOS CON LAS ADMINISTRACIONES DE LOS PAÍSES AFECTADOS CON EL PROYECTO SATELITAL TUPAK KATARI	Concluir con el proceso de autorización para ofrecer servicios satelitales en los países en los cuales el satélite tiene cobertura.	Realizar las gestiones para obtener las autorizaciones	50	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	50 50				Agencia Boliviana Espacial	Se remitió la solicitud de inscripción del satélite Tupac Katari a la CAN. Estamos a la espera de la inscripción de nuestro satélite a la Lista Andina Satelital. Asimismo se adelantaron las gestiones ante la ATT para lograr la licencia de operación para el satélite. Se obtuvo la Licencia para la Provisión de Servicios Satelitales, que permite la operación del satélite Túpac Katari en todo el territorio boliviano, obtenida a través de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0474/2014 de fecha 31 de marzo de 2014.	
			Continuar los procesos de coordinación de O&F con las administraciones identificadas en el BR IFIC 2700.	Realizar la coordinación con los operadores afectados por el proyecto TKSAT-1	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Se recibieron notas de la administración de Japon finalizando la coordinación con 13 redes satelitales y de la administración de Italia finalizando la coordinación con 2 redes satelitales, asimismo recibimos un acuerdo preliminar de Emiratos Arabes Unidos para finalizar la coordinación de 16 redes satelitales (el acuerdo todavía está siendo analizado). Se continúa el proceso de coordinación con ANATEL, se remitieron los parámetros del satélite TKSAT-1 a STAR ONE para finalizar la coordinación con sus redes satelitales.
		Realizar la administración de Órbita y Frecuencia, ante nuevas redes satelitales	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25					Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron las tareas de administración. Bimensualmente se analizan y revisan los BR-IFIC publicados por la UIT para remitir al VMTEL, como administración notificante, los comentarios sobre las nuevas redes satelitales que puedan afectar al satélite TKSAT-1.	

Formulario N°5
OBJETIVOS DE GESTION MENSUAL

N°	Objetivos de Gestión	Objetivos Específicos	Operación	Porcentaje programación trimestral	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Programación anual en meses			Ejecución de Presupuesto			Empresa Ejecutora	Observaciones
							Ene	Feb	Mar	FTE 41	FTE 43	FTE 20-230		
7	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	Continuar con el relacionamiento entre la ABE e instancias nacionales relacionadas con el proyecto satelital.	Realizar contactos con entidades relacionadas con el proyecto	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 15				Agencia Boliviana Espacial	Se iniciaron acercamientos con varias entidades de los ámbitos académicos, de gobierno, industriales y financieros para la cooperación bilateral en relación con las finalidades de la ABE.	
		Continuar con la gestión y suscripción de convenios con Agencias Espaciales extranjeras.	Negociar y suscribir convenios	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre de 2014 no se realizó ningún avance en las operaciones correspondientes a este objetivo, las gestiones iniciadas aún no han alcanzado el nivel de suscripción de acuerdos.	
8	DIFUNDIR A LA POBLACION LAS CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DEL SATELITE TUPAC KATARI	Organizar y participar en conferencias, seminarios talleres, ferias y actividades relacionadas	Organizar eventos	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre de 2014 no se organizó ningún evento, fundamentalmente debido a que el personal de la agencia estuvo ocupado en tareas relacionadas con la última fase del proyecto	
			Participar en eventos	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 20				Agencia Boliviana Espacial	Se tomó parte en varios eventos de tipo académico y comercial , así como en ferias especializadas, como por ejemplo la EXPOTELEINFO 2014	
		Promover la generación de publicaciones especializadas, folletos, trípticos, revistas, programas de radio y TV	Participar en el auspicio de actividades científicas relacionadas a la industria espacial	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre de 2014 no se realizó ningún avance en las operaciones correspondientes a este objetivo.	
			Publicar folletería institucional	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Se ha producido folletería I que ha sido empleada en los eventos en los que la agencia ha participado, por ejemplo en la EXPOTELEINFO 2014	
			Publicar revistas y literatura especializada	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 5				Agencia Boliviana Espacial	Se han producido algunos artículos que han sido publicados en diversos medios de comunicación y en algunas revistas especializadas	
			Generar programas de radio y TV	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Durante el primer trimestre de 2014 no se realizó ningún avance en las operaciones correspondientes a este objetivo.	
9	COMERCIALIZAR LOS SERVICIOS DEL SATELITE TUPAC KATARI	Desarrollar la estructura de comercialización de la ABE	Desarrollar el área de ventas nacionales	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 20				Agencia Boliviana Espacial	Se desarrollo el tarifario del servicio de segmento espacial satelital, el que fué aprobado en instancias superiores. Se implementaron las tareas iniciales para la comercialización de los servicios del satélite. Se elaboraron varios documentos de carácter Técnico-Comercial para los clientes de los servicios del satélite. Se ha avanzado significativamente en la elaboración el Plan de Negocios para el servicio de acceso a internet, propuesto para ocupar la capacidad satelital que no sea de interes de los clientes.	
			Desarrollar el área de ventas internacionales	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	La prioridad en este trimestre es de atender la demanda del mercado interno	
		Comercializar al menos 1/3 de la capacidad del satélite	Concretar la venta del servicio en el mercado nacional	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Existe el compromiso con Entel para el alquiler del 58% de la capacidad total del satélite. Contrato de provisión de servicios enviado a Entel y en proceso de revisión por esta entidad Se firmaron contratos de confidencialidad con ocho diferentes instituciones interesadas en adquirir el servicio Contratos de provisión de servicios satelitales en proceso de revisión por Bolivia TV, Min. de Educación, YPFB SE enviaron cotizaciones a diferentes instituciones interesads en el servicio de segmento espacial satelital y distribución se señales de TV	
			Concretar la venta del servicio en el mercado internacional	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	La prioridad en este trimestre es de atender la demanda del mercado interno	
		Promover el desarrollo del mercado nacional de servicios satelitales	Producir publicaciones comerciales de los servicios del satélite	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron trípticos para publicitar los servicios del satélite	
			Organizar eventos comerciales para la promoción de los servicios del satélite	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 20				Agencia Boliviana Espacial	Se organizaron reuniones con los potenciales clientes del servicio. Colaboración y participación en el evento de inicio de operaciones del Satelite Tupac Katari organizado por el MOPSV Se dio prioridad al contacto directo con potenciales clientes para ofrecer los servicios satelitales	
			Participar en ferias comerciales en el país y en el exterior	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Se participó en la EXPOTELEINFO 2014	
		Desarrollar productos específicos para clientes an	Participar en seminarios y conferencias en el exterior	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	La prioridad en este trimestre es de atender la demanda del mercado interno	

**Formulario N°5
OBJETIVOS DE GESTION MENSUAL**

N°	Objetivos de Gestión	Objetivos Específicos	Operación	Porcentaje programación trimestral	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Programación anual en meses			Ejecución de Presupuesto			Empresa Ejecutora	Observaciones
							Ene	Feb	Mar	FTE 41	FTE 43	FTE 20-230		
		especificos para bienes en el exterior del país	Análizar la información y desarrollo de los productos	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	La prioridad en este trimestre es de atender la demanda del mercado interno	
10	CONTRATAR SEGURO PARA EL SATELITE TUPAC KATARI	Gestionar la contratación del seguro	Negociar las condiciones del seguro del satélite	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 0				Agencia Boliviana Espacial	Debido a que todavía no se están generando recursos no ha realizado ninguna gestión todavía.	
			Realizar la contratación del seguro para el satélite	0	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	0 0				Agencia Boliviana Espacial		
11	DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ABE	Adecuar la reglamentación aprobada a la nueva estructura de la Agencia Boliviana Espacial	Actualizar los reglamentos, manuales y otros documentos de la ABE	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 20				Agencia Boliviana Espacial	No se ha aprobado aún la nueva estructura organizativa de la ABE, por lo tanto no se ha adecuado la normativa	
			Implementar reglamentos y normativa complementaria necesaria	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	Se han elaborado normativa complementaria, la cual se encuentra en revisión	
		Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de control interno incorporados en la Empresa, determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros de la ABE.	Realizar la evaluación de la confiabilidad de los estados financieros de la gestión 2013	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana, al 31 de diciembre de 2013, se emitieron los siguientes informes: - ABE-AI 02/2014 Informe del Auditor Interno. - ABE-AI 03/2014 Informe de Control Interno Resultante del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la ABE, al 31 de diciembre de 2013. Auditoría Especial de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. La auditoría especial se encuentra en proceso de ejecución. Nota.- Se hace notar que esta operación comprende también exámenes a los SAYCO y auditorías especiales.	
			Realizar el seguimiento al cumplimiento de las observaciones de gestiones anteriores	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 20				Agencia Boliviana Espacial	Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de observaciones anteriores	
			Realizar la auditoría externa de los estados financieros de la gestión 2013	20	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	20 0				Agencia Boliviana Espacial	Se realizará la auditoría externa en el mes de abril	
		Desarrollar, diseñar y optimizar los sistemas de información y nuevas tecnologías.	Implementar sistemas de gestión administrativa y de control	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 0				Agencia Boliviana Espacial	No se pudo avanzar en este tema mientras se realice el trámite de la nueva estructura de la empresa	
			Pago de sueldos, aportes y beneficios del personal de la ABE	10	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	10 10				Agencia Boliviana Espacial	Se han realizado los pagos de las obligaciones de sueldos, aportes y beneficios del personal de planta, pero debido a trámite de asignación presupuestaria, no se pagó los sueldos del personal eventual de los meses de febrero y marzo, mismos que se desembolsan en el mes de abril	
		Apoyar a las actividades operativas jurídico y administrativas, de la ABE.	Proveer de bienes y servicios para el cumplimiento de las actividades de la ABE	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Se han atendido los requerimientos, pero debido a poco personal administrativo de la ABE, no se ha podido atender la totalidad de las solicitudes.	
			Proporcionar de los servicios básicos para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la ABE	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Se ha cumplido con el pago de los servicios básicos con regularidad	
			Adquisición de equipamiento de apoyo	100	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	100				Agencia Boliviana Espacial	Debido a la falta de recursos, no se ha logrado ejecutar en el primer trimestre	
			Cumplimiento de las obligaciones tributarias nacionales y municipales	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 20				Agencia Boliviana Espacial	Se realizaron los pagos de obligaciones tributarias	
			Realizar inventarios periódicos de control de los bienes de la Agencia Boliviana Espacial	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	No se realizó debido al poco personal de la ABE y el recargado trabajo.	
			Elaboración de resoluciones, contratos y demás documentación legal	25	01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25 25				Agencia Boliviana Espacial	Cumplió con la elaboración de los documentos legales según lo solicitado por las unidades organizacionales (05 Resoluciones de Directorio, 09 Resoluciones Administrativas, 13 Informes Legales, 09 Contratos)	
Otras operaciones administrativas	25		01/01/2014	31/03/2014	Programado Ejecutado	25				Agencia Boliviana Espacial	Se cumplieron con las demás actividades, pero debido al poco personal y el recargado trabajo, no se pudieron completar todas las actividades.			